



**Комплексный план по обеспечению условий инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Каменск-Уральском агропромышленном техникуме на 2016 год**

| Содержание работы/<br>Наименование мероприятий   | Срок исполнения | Ответственный/<br>Исполнитель                              | Планируемый результат  | Отметка о выполнении |
|--|-----------------|--|--|----------------------|
| <b>1. Совершенствование нормативно-правовой базы техникума по организации инклюзивного образования инвалидов и лиц с ОВЗ</b>                             |                 |  |  |                      |
| 1.1. Разработка и утверждение Положения об организации инклюзивного образования инвалидов и лиц с ОВЗ  | до 15.06.2016   | Зам. директора по НМР/ методист КУАТ                       | Разработанное и утвержденное Положение об организации инклюзивного образования инвалидов и лиц с ОВЗ                                       |                      |
| 1.2. Корректировка локальных нормативных актов (ЛНА) техникума в части внесения дополнений по организации инклюзивного образования инвалидов и лиц с ОВЗ | до 01.07.2016   | Все зам. директора, руководители структурных подразделений | Скорректированные ЛНА техникума в части внесения дополнений по организации инклюзивного образования инвалидов и лиц с ОВЗ                  |                      |
| <b>2. Обеспечение учебно-методического оснащения инклюзивного образования инвалидов и лиц с ОВЗ</b>  |                 |  |  |                      |
| 2.1. Разработка адаптированных образовательных программ для потенциальных абитуриентов детей инвалидов и лиц с ОВЗ                                       | до 01.07.2016   | Зам. директора по НМР/ методист КУАТ, педагоги техникума   | Разработанные и утвержденные адаптированные образовательные программы: «Рабочий плодоовощного хранилища», «Слесарь-ремонтник», «Секретарь» |                      |
| 2.2. Разработка методических рекомендаций для педагогов по организации учебного процесса в группах с инвалидами и лицами с ОВЗ                           | до 01.09.2016   | Зам. директора по НМР/ методист КУАТ                       | Методические рекомендации для педагогов по организации учебного процесса в группах с инвалидами и лицами с ОВЗ                             |                      |
| 2.3. Составление перечня необходимой учебной и методической литературы по организации обучения для инвалидов и лиц с ОВЗ                                 | до 01.09.2016   | Библиотекарь   | Перечень необходимой учебной и методической литературы по организации обучения для инвалидов и лиц с ОВЗ                                   |                      |
| <b>3. Обеспечение информационных условий инклюзивного образования инвалидов и лиц с ОВЗ</b>  |                 |  |  |                      |
| 3.1. Адаптация сайта техникума для слабовидящих  | до 01.06.2016   | Ответственный за сайт техникума                            | Наличие версии сайта техникума для слабовидящих  |                      |

|   |               |                                 |   |  |
|---|---------------|---------------------------------|---|--|
| 3.2. Размещение на официальном сайте техникума раздела «Условия доступности профессионального образования и обучения для инвалидов и лиц с ОВЗ» | до 01.06.2016 | Ответственный за сайт техникума | Наличие на сайте техникума раздела «Условия доступности профессионального образования и обучения для инвалидов и лиц с ОВЗ» |  |
|---|---------------|---------------------------------|---|--|

#### **4. Обеспечение архитектурных и материально-технических условий инклюзивного образования инвалидов и лиц с ОВЗ**

|   |   |                                     |  |  |
|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 4.1. Проектирование внедрения элементов дистанционного образования для инвалидов и лиц с ОВЗ  | до 01.10.2016   | Зам по УР/<br>заведующий отделением | Проект внедрения элементов дистанционного образования для инвалидов и лиц с ОВЗ                              |  |
| 4.2. Обеспечение доступности здания техникума для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалидов по зрению:<br>- обеспечение доступности к месту предоставления услуги (выравнивание и асфальтирование прилегающей территории к техникуму);<br>- планировка и организация автостоянки для парковки автомобилей инвалидами;<br>- выделение на автостоянке не менее 10% мест для парковки автомобилей инвалидами и соблюдение порядка их использования<br>- организация безбарьерного входа в техникум (реконструкция крыльца с оборудование пандуса, кнопки - системы информационного оповещения);<br>- дублирование зрительной информации, в т.ч. с использованием шрифта Брайля (технические средства информации общего пользования, доступные для инвалидов - печатные носители статической информации (указатели, таблички, вывески, щиты, стенды, аппликации и т.п.) | до 15.08.2016<br><br>до 15.08.2016<br>до 15.08.2016<br>до 15.08.2016<br>до 01.08.2016 | Зам по УР/<br>заведующий хозяйством | Доступная, безбарьерная среда для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалидов по зрению. |  |

#### **5. Кадровое обеспечение инклюзивного образования инвалидов и лиц с ОВЗ в техникуме**

|  |               |                              |   |  |
|--|---------------|------------------------------|---|--|
| 5.1. Анализ обеспечения образовательного процесса педагогическими кадрами и специалистами, способными работать с инвалидами и лицами с ОВЗ | до 01.07.2016 | Зам по НМР/<br>методист КУАТ | Скорректированный план повышения квалификации с учетом обучения педагогов по обеспечению инклюзивного образования (по работе с инвалидами и лицами с ОВЗ) |  |
| 5.2. Повышение квалификации педагогических и руководящих работников (не  | до 01.01.2017 | Зам по НМР/<br>методист КУАТ | Освоение программы повышения квалификации для специалистов,   |  |

|   |                       |  |   |  |
|---|-----------------------|--|---|--|
| менее 15%)  |                       |  | обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений        |  |
| <b>6. Мониторинг качества обеспечения реализации права на образование для инвалидов и лиц с ОВЗ</b>   |                       |  |   |  |
| 6.1. Заполнение анкеты (мониторинг обследования) по обеспечению инклюзивного образования в техникуме на портале <a href="http://spo.wil.ru">http://spo.wil.ru</a> | По мере необходимости | Зам. директора по УР/ все руководители структурных подразделений | Проведенный мониторинг обследования. Отчет предоставлен в ОЦКПО.                |  |
| 6.2. Заполнение различных форм отчетности   | По мере необходимости | Зам. директора по УР/ все руководители структурных подразделений | Своевременно заполненные формы. Наличие информационно-аналитических материалов. |  |

Заместитель директора по НМР

Заместитель директора по УР



Ю.А. Некрасова

А.Г. Безгодов